
                      Exploitatie: 7212 Centrumplan fase 2 Klazienaveen                       

Printdatum: 15-09-10      MutatieDatum: 15-09-10                                       blad: 1

                                                ALGEMEEN                                                

Exploitatiecode : 7212

Omschrijving    : Centrumplan fase 2 Klazienaveen 

Startdatum      : 01-01-10

Einddatum       : 01-01-14

Prijspeildatum  : 01-01-10

Periode lengte  : 6 maanden

Parameters      : Renteverlies                                          5,00 %

                  Rentewinst                                            5,00 %

                  Kostenst. B VERWERVING                                3,00 % 01-2010

                            F BOUWRIJP MAKEN                            3,00 % 01-2010

                            G WOONRIJPMAKEN                             3,00 % 01-2010

                            I PLANKOSTEN                                3,00 % 01-2010

                            O BIJDRAGEN                                 0,00 % 01-2010

                            R RENTE                                     0,00 % 01-2010

                            Z DIVERSEN                                  0,00 % 01-2010

                  Opbr.st.  B OPBRENGSTEN VERKOPEN                      0,00 % 01-2010

                            C OVERIGE BATEN                             0,00 % 01-2010

Toelichting     : Voorliggende grondexploitatie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

                  - Peildatum herziening bedraagt 20 september 2010.

                  - In de memo d.d. 20 september 2010 zijn alle uitgangspunten beschreven.

                  - De bijdrage winkeliers bedraagt 50.000,=(op basis van brief ingezonden julie

                  2010 van de winkeliers).

                  - De opbrengsten van dorpsbelang door Peter van Dijk maakt onderdeel uit van de

                  boekwaarde.

                  - De civiel-technisch investeringen op basis van de raming van I en B is

                  toegevoegd.

                  - In dat kader is dekking toegevoegd vanuit BDU, GRP en een bedrag van €

                  400.000,= uit subsidiebudget masterplan Klazienaveen.

                  - De prijspeildatum voor de investeringen is bijgewerkt naar 01-01-2010

                  - Met I en B zijn taakstellende afspraken gemaakt over de investeringsbudgetten

                  

                  

                  

                  



                      Exploitatie: 7212 Centrumplan fase 2 Klazienaveen                       

Printdatum: 15-09-10      MutatieDatum: 15-09-10                                       blad: 2

                          EXPLOITATIEBEGROTING (met alle bedragen in Euro`s)                          

Omschrijving                           Eenheid     Eenh.prijs  Hoeveelheid            Kosten

BOEKWAARDE                                                                          -101.729

==========                                                                      ============

VERWERVING                                                                                 0

==========                                                                      ============

BOUWRIJP MAKEN                                                                        63.455

==============                                                                  ============

WOONRIJPMAKEN                                                                      1.705.800

=============                                                                   ============

PLANKOSTEN                                                                           560.167

==========                                                                      ============

BIJDRAGEN

=========

Fonds bovenwijkse voorzieningen                                                       84.000

                                                                                ------------

SUBTOTAAL                                                                             84.000

                                                                                ============

RENTE                                                                                 -3.227

=====                                                                           ============

DIVERSEN

========

Onvoorzien                                                                           224.180

                                                                                ------------

SUBTOTAAL                                                                            224.180

                                                                                ============

TOTAAL                                                                             2.532.646

======                                                                          ============
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               STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s)               

 Omschrijving                                                                         Totaal

 KOSTEN

 ======

 BOEKWAARDE                                                                         -101.729

 VERWERVING                                                                                0

 BOUWRIJP MAKEN                                                                       63.455

 WOONRIJPMAKEN                                                                     1.705.800

 PLANKOSTEN                                                                          560.167

 BIJDRAGEN                                                                            84.000

 RENTE                                                                                -3.227

 DIVERSEN                                                                            224.180

                                                                                ------------

 TOTAAL KOSTEN                                                                     2.532.646

                                                                                ============

 OPBRENGSTEN

 ===========

 OPBRENGSTEN VERKOPEN                                                                914.465

 OVERIGE BATEN                                                                     1.639.238

                                                                                ------------

 TOTAAL OPBRENGSTEN                                                                2.553.703

                                                                                ============

 RECAPITULATIE

 =============

 Totaal kosten op prijspeil 01-01-10                                               2.532.646

 Geraamde kostenstijging                                                              97.323

 Totaal opbrengsten op prijspeil 01-01-10                                          2.553.703

 Geraamde opbrengstenstijging                                                              0

 RenteWinst                                                                           65.589

 Negatief saldo per 01-01-14                                                          10.677

 Negatief saldo per 01-01-10                                                           8.784

Percentage rentewinst t.o.v. kosten op startwaarde 2,59 %
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              GESPLITSTE SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s)              

 KOSTEN                                          BOEKWAARDE         BEGROOT          TOTAAL

 ======                                      ==============  ==============  ==============

 VERWERVING                                             480               0             480

 BOUWRIJP MAKEN                                          47          63.455          63.502

 WOONRIJPMAKEN                                            0       1.705.800       1.705.800

 PLANKOSTEN                                         192.327         560.167         752.494

 BIJDRAGEN                                                0          84.000          84.000

 RENTE                                                5.417          -3.227           2.190

 DIVERSEN                                                 0         224.180         224.180

                                             --------------  --------------  --------------

 TOTAAL KOSTEN                                      198.271       2.634.375       2.832.646

                                             ==============  ==============  ==============

 OPBRENGSTEN

 ===========

 OPBRENGSTEN VERKOPEN                                     0         914.465         914.465

 OVERIGE BATEN                                      300.000       1.639.238       1.939.238

                                             --------------  --------------  --------------

 TOTAAL OPBRENGSTEN                                 300.000       2.553.703       2.853.703

                                             ==============  ==============  ==============

 RECAPITULATIE

 =============

 Totaal kosten op prijspeil 01-01-10                                              2.832.646

 Geraamde kostenstijging                                                             97.323

 Totaal opbrengsten op prijspeil 01-01-10                                         2.853.703

 Geraamde opbrengstenstijging                                                             0

 RenteWinst                                                                          65.589

 Negatief saldo per 01-01-14                                                         10.677

 Negatief saldo per 01-01-10                                                          8.784
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                                                           FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN (met alle bedragen in Euro`s)                                                           

 Omschrijving                            Totaal        Ger. tot     Lopende     Totaal na        01-2010      07-2010      01-2011      07-2011      01-2012      07-2012      01-2013      07-2013

                                        Generaal       01-01-10      verpl.      01-01-10  

 OPBRENGSTEN VERKOPEN                                                                      

 ====================                                                                      

 OPBRENGSTEN VERKOPEN                    914.465                                  914.465                     914.465                                                                              

                                     -----------    -----------  -----------  -----------    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------

 SUBTOTAAL                               914.465              0            0      914.465              0      914.465            0            0            0            0            0            0

                                     ===========    ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========

 OVERIGE BATEN                                                                             

 =============                                                                             

 OVERIGE BATEN                         1.939.238        300.000                 1.639.238        210.288      740.000                   254.925                   409.975                    24.050

                                     -----------    -----------  -----------  -----------    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------

 SUBTOTAAL                             1.939.238        300.000            0    1.639.238        210.288      740.000            0      254.925            0      409.975            0       24.050

                                     ===========    ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========

                                                                                                                                                                                                   

 TOTAAL                                2.853.703        300.000            0    2.553.703        210.288    1.654.465            0      254.925            0      409.975            0       24.050

                                     ===========    ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========
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                                                           FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN (met alle bedragen in Euro`s)                                                           

 Omschrijving                             01-2014

                                    

 OPBRENGSTEN VERKOPEN               

 ====================               

 OPBRENGSTEN VERKOPEN                            

                                      -----------

 SUBTOTAAL                                      0

                                      ===========

 OVERIGE BATEN                      

 =============                      

 OVERIGE BATEN                                   

                                      -----------

 SUBTOTAAL                                      0

                                      ===========

                                                 

 TOTAAL                                         0

                                      ===========
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                                                              FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN (met alle bedragen in Euro`s)                                                              

 Omschrijving                            Een-       Eenh.      Totaal        Ger. tot     Lopende     Totaal na        01-2010      07-2010      01-2011      07-2011      01-2012      07-2012      01-2013

                                         heid       Prijs     Generaal       01-01-10      verpl.      01-01-10  

 BOEKWAARDE                                                                                                           -101.729

 ==========                                                                                                         ==========

                                                                                                                 

 VERWERVING                                                        480            480                                                                                                                       

 ==========                                                                                                      

 

 BOUWRIJP MAKEN                                                 63.502             47                    63.455         13.455       50.000                                                                 

 ==============                                                                                                  

 

 WOONRIJPMAKEN                                               1.705.800                                1.705.800                                             1.705.800                                       

 =============                                                                                                   

 

 PLANKOSTEN                                                    752.494        192.327                   560.167         24.210      234.645                   234.645                    66.667             

 ==========                                                                                                      

 

 BIJDRAGEN                                                                                                       

 =========                                                                                                       

 Fonds bovenwijkse voorzieningen                                84.000                                   84.000                      84.000                                                                 

                                                           -----------      ---------    ---------    ---------      ---------    ---------    ---------    ---------    ---------    ---------    ---------

 SUBTOTAAL                                                      84.000              0            0       84.000              0       84.000            0            0            0            0            0

                                                           ===========      =========    =========    =========      =========    =========    =========    =========    =========    =========    =========

 RENTE                                                           2.190          5.417                    -3.227         -3.227                                                                              

 =====                                                                                                           

 

 DIVERSEN                                                                                                        

 ========                                                                                                        

 Onvoorzien                                                    224.180                                  224.180                                               224.180                                       

                                                           -----------    -----------  -----------  -----------    -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------

 SUBTOTAAL                                                     224.180              0            0      224.180              0            0            0      224.180            0            0            0

                                                           ===========    ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========

 

                                                                                                                                                                                                            

 TOTAAL                                                      2.832.646        198.271            0    2.634.375        -67.291      368.645            0    2.164.625            0       66.667            0

                                                           ===========    ===========  ===========  ===========    ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========
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                                                              FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN (met alle bedragen in Euro`s)                                                              

 Omschrijving                            Een-       Eenh.       07-2013      01-2014

                                         heid       Prijs 

 BOEKWAARDE                                               

 ==========                                               

                                                          

 VERWERVING                                                                         

 ==========                                               

 

 BOUWRIJP MAKEN                                                                     

 ==============                                           

 

 WOONRIJPMAKEN                                                                      

 =============                                            

 

 PLANKOSTEN                                                                         

 ==========                                               

 

 BIJDRAGEN                                                

 =========                                                

 Fonds bovenwijkse voorzieningen                                                    

                                                              ---------    ---------

 SUBTOTAAL                                                            0            0

                                                              =========    =========

 RENTE                                                                              

 =====                                                    

 

 DIVERSEN                                                 

 ========                                                 

 Onvoorzien                                                                         

                                                            -----------  -----------

 SUBTOTAAL                                                            0            0

                                                            ===========  ===========

 

                                                                                    

 TOTAAL                                                               0            0

                                                            ===========  ===========


